

客户也找其他供应商做了一份项目调研计划问题清单，评估一下此调研计划的完整性。对比我们做的需求调研清单，列出其计划的不足之处，做一个简洁的对比表。

我先读取客户提供的这份第三方调研计划,再与我们的《需求调研清单》逐项对比。

审视竞品方案，识别八项关键功能缺口。

我已通读这份第三方调研计划(7 个模块表 + 调研计划/预约/说明 + 跨部门协同,共约 400+ 条问题)。先给一个客观评估,再列不足对比表。

总体评估:结构完整、粒度细,但偏"SOW 功能问答式",几处规划关键要素缺失

它做得好的地方(客观说),有几点甚至比我们更实:

- 严格按 SOW 逐功能点拆解,每点配 1-3 个具体调研问题,并按"业务现状 / 现存痛点 / 建设期望"三问收口 —— 现场访谈很好用;
- 调研预约表带钉钉会议号 + 具名参会人(窦田田、夏林锋等),可执行性强;
- 有 ★定制开发标注、"涉及 XX 对接"标签、■关键待确认事项,且捕捉到了会议争议点(如 AI 工单全自动闭环 vs 人工复核合规、周界 5% 误报、无人机空域、移动端形态);
- 跨部门协同表把架构/部署/安全/运维 + 集成责任边界/第三方成本收口得不错。

但它的定位是"照着 SOW 问一遍",几处方案规划最关键的东西没有或很弱。

不足之处对比表(其计划 vs 我方需求调研清单)

#	维度	对方计划现状	主要不足	我方清单已覆盖
1	量化效果 基线	散点问现状数字(入园耗时、日均车次)	无系统化"现状基线值 + 目标改善值"专项——而这是客户最强调、上一轮流标主因	物-11 量化 KPI 基线(等待/拥堵/流转/周转/准时/爽约)+ 数-04
2	已提供 CAD 图纸 利用	仅"现场盘点/踏勘",无图纸核对项	客户刚提供水/电/暖通/监控 CAD,完全未纳入核对与轻量化建模	CAD 对照表 + 消-10/11、安-10、硬-07、数-06/07
3	数据安全 与合规	跨部门表含 4 条(标准/质量/安全/生命周期)+ 等保日志	偏浅,缺等保定级备案、PIA、SRA、加密脱敏细则、数据出境、合规文本	⑩ 数据安全与合规(10 条)
4	IT 基础架构	跨部门含架构/部署/安全/运维 4 条(较泛)	缺 AI/GPU 算力、视频存储容量、高可用容灾 RTO/RPO	⑪ IT 基础架构(6 条)
5	多园区 / 跨 园区	有总分/三级架构(待确认);物流含跨园区	宿舍未体现跨园区(纪要明确要求);缺统一数据权限治理与复制节奏收口	通-12 多园区治理、宿-01 跨园区
6	对已提供 资料的结 构化核对	物流/硬件为问答式提问	未对照《物流规划 V3》《调拨到货单》《监控 5928 路》《报警主机清单》做具体现状/利旧核对(通道单双向、月台红蓝、车辆资源、六类路线、高峰数据)	物-01~05、安-01、硬-01(均引用具体现状数字)
7	数据提取 与汇聚	覆盖集成/ESB/数据湖现状	抽数方式(API/DB/文件/消息)、增量全量、频率、对源系统性能影响不明确	通-13 数据提取与汇聚
8	调研方式 与执行	3-4 天、现场访谈为主、钉钉预约(强项)	缺问卷预填 + 远程并行机制、缺参观考察;3 天把系统集成+全域硬件塞进 Day1 偏紧	5 天双轨(现场+远程/问卷)+ 客户问卷版 + 计划表(含考察)

结论与建议

对方计划在**"广度覆盖 SOW + 现场可执行"上不弱**,主要短板集中在四类方案规划的决胜要素:①量化效果基线、②已提供 CAD/清单的结构化利用、③数据安全合规与 IT 架构的深度、④跨园区治理与问卷/远程/考察机制。前两项(量化 + CAD)恰恰对应客户最痛的物流流标主因和最新提供的图纸,是我们最能拉开差距的地方,建议在汇报/答疑时重点突出。

两点补充:

- 来源提示:这份文件页脚标注"2026 Lenovo Internal",编制方写"项目咨询团队"。若确为其他供应商所出,可能是套用了联想模板或标注有误——建议你核实一下来源,以免对比时把口径搞混。
2需要的话,我可以把这张对比表导出成一页纸 Excel/Word(便于内部传阅),或反向做一份**"我方清单查漏"**——把对方问得比我们细的点(如每子模块的现状/痛点/期望三问、争议项捕捉)吸收进我们的清单,取长补短。你要哪个?

把这张对比表导出成一页纸 Excel