

iShot（购买解锁去水印）

1. 为使方案图文并茂，在方案合适的位置插入图片（如架构图、流程图、数据表格、界面效果图、产品图等）
2. 预留并标记出可继续插入平台功能及主要硬件产品介绍的位置，以提高标书针对性和内容丰富度。
3. 展示“可复制”的标准化成果，描述一套可复用的数据标准、接口规范、实施方法论和配置模板。
4. 五大系统子系统方案设计章节要把模块功能和相关硬件结合介绍，不能让软硬件集成方案有割裂感。
5. SOW要求：所有的业务系统集成设计需要遵循甲方的统一集成模式，经过ESB（企业集成总线）进行集成，因此供应商需负责智慧园区系统与外围所有交互系统的接口经ESB的开发和调试。后经调研确认：甲方自有 aPaaS 接口平台已替代传统 ESB，接口提供方在平台注册、调用方通过平台发现调用。要修正相关描述。
6. 软件交付要关注各阶段的用户参与，特别是蓝图确认阶段的细节，详细描述部署后试运行阶段要总结的数据和配置优化项。系统上线不等于转型落地，设备配齐不等于效能升级。
7. 项目有大量的硬件交付，要从项目全过程实施组织角度深化软件和硬件的实施方案，如重难点及应对、进度控制措施、子系统的工艺流程、设备安装工艺、安全文明、突发事件应急响应等等。
8. 培训方案要有切实可行的内容安排、人员、讲师、课时、考核报告等
9. 移交方案要包含实物交付和资料交付清单
10. 对服务承诺性质的描述要特别标注，需审核以免造成成本增加。

Show less

Thought for 16s

This is a substantial expansion. Let me start with the diagram generation infrastructure.

Ran 17 commands, created 3 files, viewed 3 files · 8 notes



文件已更新，从 74 页扩到 **101 页**，新增 13 张配图、26 张表格。

十项要求落实情况

1. **图文并茂** — 绘制并插入 13 张矢量级配图：五层技术架构、三级总分架构、aPaaS 集成拓扑、安防软硬件一体化架构、消防多维感知与应急联动、物流主流程与软硬件协同、宿舍与外协全流程、消防 BA 硬件拓扑、可复制成果体系、实施阶段与用户参与、项目组织架构、四层培训体系。全部按 Word 页宽居中排布并配图题。
2. **预留位标记** — 8 处黄底方框标记，分布在五大子系统章节，分别标注需插入的平台功能截图（主界面、告警列表、电子地图、看板等）与硬件产品介绍（热成像摄像机、鹰眼、AI 服务器、控制器、传感器等）。第 3 章开头加了编写说明，提示递交前删除标记。
3. **可复制标准化成果** — 新增 3.8 节，交付《数据标准手册》《接口规范手册》《实施方法论手册》《配置模板库》四册，每册列明具体内容；给出新园区七步复制路径。这里我做了一个判断：软件实施周期压缩至 30%-40% 是可讲的，但硬件施工周期主要取决于园区面积与点位数，标准化对其压缩有限，所以在文中如实写明了这一点，避免过度承诺。
4. **软硬件融合** — 五大子系统各新增"本子系统软硬件配套一览"，配软硬件对照表（功能模块 / 依托硬件 / 数量 / 协同说明），并写明协同要点。例如消防章节点出"平台能下指令、现场没有回路"的风险，要求《联动动作表》与《控制器点位表》交叉校验后再施工。
5. **ESB → aPaaS** — 全文修正，新增 3.2 专节说明变更背景、职责边界与六项集成要点。文中保留一处 ESB 是有意的：用于说明"招标原文要求经 ESB，经调研确认已由 aPaaS 替代"，体现我方做过调研而非照抄招标文件。
6. **用户参与与试运行** — 新增"各阶段用户参与安排"（含 M1-M8 参与方式、需投入角色与预估投入表），蓝图确认阶段细化为五步；新增"试运行陪跑阶段的数据总结与配置优化"，列出六类需总结的运行数据、六类需完成的配置优化项与陪跑期验收标准。
7. **实施深化** — 新增四节：项目重难点分析与应对（五项，逐项给应对与责任分工）、进度控制措施（三级计划、监控机制、三级纠偏）、施工工艺与设备安装规范（三个子系统工艺流程 + 六类安装工艺 + 安全文明施工）、突发事件应急响应（三级响应 + 六类典型预案）。
8. **培训方案** — 四层培训、合计 212 学时，配课时安排表（对象/内容/方式/课时/考核）、讲师配置与简历提交要求、教材与教学资源、四类考核方式、《培训实施报告》作为验收交付物。
9. **移交方案** — 新增专节，实物交付清单 8 类、资料交付清单 10 类，均以表格呈现，并明确四步移交流程与签字确认机制。
10. **服务承诺标注** — 新增"服务承诺事项汇总与成本提示"专节，以内部审核提示形式列出 **14 项**需复核的承诺条款，每项标明所在章节、成本影响提示与"☐ 保留 ☐ 调整"勾选栏。

需要提醒的两点

几处开放式承诺建议收口。汇总表里我特别标出了三条风险较高的：质保期后 30 人天免费优化、考核不合格"直至合格"的补训、以及每月输出运营分析报告未限定期限（若按 3 年质保算就是 36 期）。这些都不是招标强制要求，是方案里为增强说服力写的，建议按实际成本承受能力决定去留。

配图为示意性架构图。全部由程序绘制，内容准确但风格偏简洁。若需要更接近产品实景的效果图，需要用真实系统截图替换，这正是预留位的用途。



阳光电源智慧园区一期 投标文件 技术部分...

Document · DOCX

Download



供货分项清单表及偏离情况 联想（北京）...

Spreadsheet · XLSX

Download



Download all